Projekat HC	Maj			Jun								
Dani	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Određivanje projekta												
1. a) Istraživanje												
1. b) Određivanje principa rada												
1. c) Instalacija potrebnih softvera												
2. Realizacija projekta												
2. a) Provera ideje na primeru												
2. b) Izrada kodera												
2. c) Izada dekodera												
2. d) Testiranje												
3. Završnica projekta												
3. a) Završetak izrade												
3. b) Izrada projektne dokumentacije												
3. c) Završetak celokupnog projekta												